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Abstrakt 
Bakalářská práce se zabývá problematikou provozních nákladů zařízení staveniště. 
V teoretické části jsou uvedeny informace o funkci, členění a postupu návrhu zařízení 
staveniště, dále jsou popsány náklady spojené se zařízením staveniště. Praktická část je 
zaměřena na návrh zařízení staveniště a výpočet jeho provozních nákladů. V konečné 
fázi je uvedeno srovnání navrženého zařízení staveniště s reálným provozem. 
Klíčová slova 
Projekt, projektové řízení, zařízení staveniště, provozní náklady. 
 
 
Abstract 
The Bachelor´s thesis deals with the issue of operating costs of site equipment. The 
theoretical section provides the information about the function, the structure and the 
process of site equipment design, and then it also describes the costs associated with 
equipment construction site. The practical part is focused on design of site equipment 
and its operating costs calculation. The comparison of designed site equipment with the 
real operation is mentioned in the final part. 
Key words 
Project, Project Management, site equipment, operating costs. 
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1 ÚVOD 
Stavebnictví a stavební výroba je resort, který má rozsáhlé pole působnosti  
a který se podstatně liší od ostatních průmyslových odvětví. Výsledkem stavební 
výroby je stavební dílo, v čemž právě tví jeho odlišnost. Různá průmyslová odvětví 
produkují většinou sériové výrobky na rozdíl od stavebnictví, kde je každé stavební 
dílo originál. Dokazuje to fakt, že stavební výroba nepotřebuje výrobní halu, ale 
přesouvá se z místa na místo podle potřeby. Pro zdárnou realizaci stavebního díla je 
zapotřebí staveniště, které je nutno smysluplně navrhnout, vybavit a uspořádat. Tento 
celek se pak nazývá zařízení staveniště. 
Právě zařízení staveniště a především stanovení provozních nákladů je 
předmětem této práce. První část se bude zabývat teorií, a to funkcí zařízení staveniště, 
a jeho členěním. V podkapitolách budou rozebrány a popsány jednotlivé části zařízení 
staveniště. Následně se v teoretické části zaměřím na kalkulaci provozních nákladů 
zařízení staveniště a jejími jednotlivými body. 
V další části se zaměřím na praktickou stránku. Bude zde stručně popsán 
charakter vybrané stavby a rozepsán reálný návrh zařízení staveniště. Poté bude navržen 
alternativní způsob řešení staveniště, který se bude snažit snížit náklady na provoz 
staveniště a eliminovat nedostatky reálného zařízení staveniště. Následně budou 
vypočteny provozní náklady jednotlivých složek zařízení staveniště a uvedena výsledná 
částka. Nakonec budou srovnána tato staveniště a jejich provozní náklady. 
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2 TEORETICKÁ ČÁST 
2.1 PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ STAVEB 
2.1.1 Projekt 
Podle definice normy ISO 10 006 je projekt „jedinečný proces koordinovaných a 
řízených činností s daty zahájení a ukončení, prováděných pro dosažení cíle, vyhovující 
specifickým požadavkům, včetně omezení daných časem, náklady a zdroji.“ [1]  
2.1.2 Projektové řízení 
Projektové řízení je soubor technik, metod, postupů, ale také způsob myšlení a 
styl práce, které se používají při plánování a realizaci projektů tak, aby se efektivně 
dosáhlo vytyčených cílů. 
2.1.3 Účastníci výstavby 
Proces výstavby obsahuje dílčí činnosti, kde působí řada profesí, které lze rozdělit 
na hlavní, vedlejší a další účastníky výstavby. Mezi hlavní účastníky výstavbového 
procesu patří investor, projektant, zhotovitel a inženýrská organizace. 
Investor (stavebník) je fyzická nebo právnická osoba, na jejíž podnět je projekt 
realizován a která zajišťuje jeho financování. Projektant (generální projektant) zajišťuje 
zpracování projektové dokumentace, zhotovitel (dodavatel, generální dodavatel) má  
na starost realizaci stavebního díla včetně zajištění dodávek a subdodávek. Inženýrská 
organizace zodpovídá za všechny ostatní činnosti. 
Vedlejší účastníci výstavby mohou ovlivnit dobu výstavbového procesu. Řadí se 
mezi ně státní správa a samospráva, vlastníci pozemků a nemovitostí k realizaci stavby, 
fyzické a právnické osoby dotčené výstavbou, vlastníci nebo správci inženýrských sítí. 
Další účastníci výstavby mohou spolupracovat jak s hlavními, tak i s vedlejšími 
účastníky. Mohou to být například banky, pojišťovny, právnické kanceláře, realitní 
kanceláře, odborní poradci. 
Účastníci výstavby se dělí na dvě skupiny – investorskou a dodavatelskou, 
přičemž mezi oběma stranami je smluvní vztah. Investorská strana se snaží získat 
12 
 
směnou za co nejnižší finanční majetek stavební dílo v co nejvyšší kvalitě realizované 
v co nejkratším čase, naopak cílem dodavatelské strany je realizace stavebního díla s co 
nejnižšími náklady a maximálním ziskem. [2] 
2.1 FUNKCE ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
Aby se mohla stavba realizovat, je třeba staveništní prostor účelně vybavit a 
uspořádat. Výsledkem je zařízení staveniště, soubor objektů a zařízení, které se 
využívají k provozním, výrobním a sociálním účelům během výstavbového procesu. 
Zařízení staveniště není přesně definováno zákonem a vyhláškami, ovšem určité 
požadavky na zařízení staveniště jsou popsány v některých vyhláškách a nařízeních. 
Jedná se o tyto dokumenty: Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon) definuje pojem staveniště v § 3 odst. 3. Stavby a zařízení 
nevyžadující stavební povolení ani ohlášení jsou uvedeny v § 103 stavebního zákona. 
Stavby zařízení staveniště vyžadující stavební ohlášení jsou uvedeny  
v § 104 odst. 1 písm. g) stavebního zákona. Pokud objekty zařízení staveniště nesplňují 
podmínky uvedené v § 103 ani v § 104 stavebního zákona, vyžadují tyto objekty 
stavební povolení. Dále stavební zákon v souvislosti se staveništěm ukládá povinnosti 
stavebníkovi v § 152 Stavebník a stavbyvedoucímu v § 153 Stavbyvedoucí a stavební 
dozor. Následující dokumenty se vztahují k zajištění bezpečnosti na staveništi.  
Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti ochrany a 
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 
při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) § 3 Požadavky na pracoviště a 
pracovní prostředí na staveništi. Dalšími dokumenty, které kladou požadavky  
na zařízení staveniště, jsou Vyhláška 501/2006 Sb. o obecných požadavcích  
na využívání území § 23 Obecné požadavky na umisťování staveb a § 24e Staveniště a 
Nařízení vlády 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost  
a ochranu zdraví při práci na staveništích. 
Typ smlouvy, zodpovědnost za provoz a údržbu zařízení staveniště není nařízeno 
žádným zákonem. Tudíž je na každém účastníkovi výstavby, aby zajistil provoz a 
údržbu daných objektů. Vzhledem k tomu, že náklady spojené se zařízením staveniště 
kryje každý účastník z vlastních zdrojů, je snaha o minimalizaci těchto nákladů. 
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Jednotliví účastníci se mohou dohodnout a využívat některé objekty staveniště společně, 
případně jeden dodavatel může vybudovat objekty pro jiného dodavatele. Poté mají 
mezi sebou smluvní vztah, uzavírají smlouvu o dílo. Pokud více účastníků využívá 
během realizace stavby prostory jiného účastníka, děje se to na základě nájemní 
smlouvy. 
Cílem projektu zařízení staveniště je ekonomické provedení stavby v souladu 
s projektovou dokumentací ve stanoveném termínu, ale také s podnikatelskými záměry 
dodavatele, který si projekt zařízení staveniště zpracovává sám pro své potřeby. [2] 
2.2 ČLENĚNÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
Stavební výroba je typická tím, že probíhá vždy v jiné lokalitě. Z toho vyplývá, že 
i zařízení staveniště mění svou podobu v závislosti na dané lokalitě, velikosti stavby a 
počtu pracovníků. Je důležité, aby realizace stavebního díla probíhala plynule, 
hospodárně a neohrožovala bezpečnost účastníků ani výrazně neomezovala okolí 
sousedící s výstavbou. Přestože je zařízení staveniště na každé stavbě jiné, zachovává 
v sobě určité prvky, objekty, stroje a zařízení, které jsou na stavbách totožné a je 
důležité je účelně použít a uspořádat. 
Zařízení staveniště se člení podle účelu (znázorněno na obrázku 1), způsobu 
využití a dle lokality a hlavní funkce. Podle účelu se zařízení staveniště dělí  
na provozní, výrobní a sociální a hygienickou část. Do provozní části spadají  
např. sklady, skládky, staveništní komunikace, jeřábové dráhy. Výrobní částí se rozumí 
například předmontážní plochy, výrobny malt, betonů, prefabrikátů. Sociální a 
hygienickou část tvoří objekty, jako jsou šatny, umývárny, toalety nebo zdravotnická 
zařízení. Další členění zařízení staveniště je dle způsobu využití, a to na společné, kde 
objekty zařízení staveniště využívá více dodavatelů stavby, a na individuální, jež slouží 
pouze jednomu dodavateli. Podle lokality a hlavní funkce se zařízení staveniště člení  
na objektové – vybudované pro daný objekt, úsekové – pro určitý úsek sloužící více 
objektům a centrální – pro více staveb. 
Velikost staveniště závisí na různých faktorech. Těmi mohou být velikost 
plánované stavby, délka a náročnost její výstavby, počet pracovníků, dopravní situace 
v okolí. Plocha staveniště lze určit z následujícího vzorce: [2] 
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omtsic PPPPPP       [m
2
]         (1) 
Pi … plocha pro investiční objekty stavby   [m
2
] 
Ps … plocha pro zhotovitele stavební části stavby  [m
2
] 
Pt … plocha pro zhotovitele technologické části stavby [m
2
]  
Pm … mezideponie výkopku a ornice   [m
2
] 
Po … ostatní plochy nezbytné pro provoz na staveništi [m
2
] 
 
 
Obrázek 1 – Členění ZS podle účelu 
  
OBJEKTY ZAŘÍZENÍ STROJE
PROVOZNÍ VÝROBNÍ
SOCIÁLNÍ A 
HYGIENICKÉ
Zařízení pro ochranu a 
bezpečnost
Výrobny směsi Šatny, přístřešky
Komunikace a objekty     
na nich
Výrobny dílců Hygienická zařízení
Sklady, skládky, 
předmontážní plochy
Příprava výztuže, dílců Jídelna a kuchyně
Kanceláře Ubytovny
Údržbářské dílny a 
opravny
Zařízení služeb
Energetické zdroje a 
rozvody
Zařízení společenské, 
kulturní a sportovní
ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ
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2.3.1 Provozní část zařízení staveniště 
Provozní část zařízení staveniště zahrnuje objekty zajišťující plynulost výstavby. 
Započítávají se zde například administrativní objekty, sklady, skládky, komunikace, 
rozvody energií a vody, opravny, zařízení na ochranu a bezpečnost. Členění provozní 
části zařízení staveniště je uvedeno na obrázku 2. [3] 
 
STAVENIŠTNÍ MIMOSTAVENIŠTNÍ
Pracoviště pro 
administrativu stavby
Ústřední sklady a skládky
Objekty pro údržbu a 
opravy
Ústřední garáže a opravny
Staveništní komunikace a 
dopl. obj.
Ústřední zkušebny
Sklady a skládky Ústřední zkušebny
Energetické zdroje a 
zařízení
Ústřední dílny
Zařízení na ochranu a 
bezpečnost
Překládací stanice
PROVOZNÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ
 
 
          Obrázek 2 – Schéma provozní části ZS 
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2.3.1.1 Pracoviště pro administrativu stavby 
Pro dobu realizace stavby je nutné zajistit objekty, které budou sloužit účastníkům 
výstavby pro provozní činnosti práce, kontrolní činnosti a jinou administrativu. Tyto 
objekty mají dočasný charakter a zřizují se zejména z typizovaných buněk, při jejichž 
návrhu by se měly dodržovat určité požadavky na velikost a umístění. 
Orientační plocha prostoru na jednoho pracovníka: [3] 
 Stavbyvedoucí: 15 – 20 m2 
 Mistři a technický personál: 8 – 12 m2 
 Ostatní pracovníci: 5 – 8 m2 
 Místnost pro koordinační porady pro 20 až 30 pracovníků (větší stavby):  
1,5 – 2 m2 
2.3.1.2 Objekty pro údržbu a opravy 
Objekty pro údržbu a opravy slouží zejména k opravám poruch strojů a zařízení 
využívaných při realizaci stavby. V případě malých staveb mohou k těmto účelům 
sloužit mobilní autodílny nebo se také vysílají podle potřeby ze sídla realizační firmy. 
Zřizují se z nehořlavých materiálů, bývají nevytápěné a jejich velikost a počet se odvíjí 
od velikosti stavby, rychlosti výstavby, množství strojů a zařízení.  
Rozdělení podle odborného zaměření: [3] 
 Zámečnická dílna 
 Elektrotechnická dílna 
 Svářecí dílna 
 Autoopravárenská dílna  
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2.3.1.3 Sklady a skládky 
Stavební výroba je náročná na spotřebu materiálu, který nelze při provádění 
stavby ve většině případů čerpat z dopravních prostředků. Je nutné materiál uložit  
na stavbě tak, aby nedošlo k jeho poškození ani ohrožení bezpečnosti pracovníků a také 
aby byla zajištěna plynulost výstavby. K tomu slouží vymezené plochy – sklady a 
skládky, které musí splňovat určité požadavky v závislosti na druhu skladovaného 
materiálu.  
Rozdělení: [3] 
 Sklady – zastřešený a uzavíratelný prostor určený pro skladování a manipulaci 
materiálu 
 Skládky – zastřešený nebo otevřený prostor určený pro dočasné skladování a 
manipulaci materiálu 
 Přístřešky – zastřešený, otevřený prostor ze stran určený pro skladování 
materiálu, který je nutné chránit před deštěm 
2.3.1.4 Staveništní komunikace 
Stavební materiály, stroje a jiná zařízení se přemisťují po staveništních 
komunikacích. Dále komunikace slouží k pohybu pracovníků. Komunikace mohou být 
vnitrostaveništní a mimostaveništní, které se napojují na veřejnou komunikaci. 
Rozdělení podle charakteru a vztahu k dopravě: [3] 
 Vozovky a chodníky 
 Železniční vlečky, úzkokolejné a jednokolejné dráhy 
 Jeřábové dráhy 
 Doplňující objekty na komunikacích 
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2.3.1.5 Elektrická energie 
Elektrická energie slouží k osvětlení pracovišť a objektů, pohonu strojů, ale také 
k vytápění šaten, kanceláří a příslušenství, jež se dodává rozvodnou sítí nízkého napětí 
(NN) transformovaného z vysokého napětí (VN) z veřejné rozvodné sítě. K osvětlení a 
pohonu drobných spotřebičů ve vlhkém prostředí a ve stísněných prostorách se využívá 
jednofázové malé napětí (MN). Pokud se v okolí stavby nenachází veřejná síť, 
elektrickou energii je možno zajistit pomocí generátorů (pojízdný diesel agregát). 
Výsledná spotřeba elektrické energie se stanoví dle níže uvedeného vzorce (1). 
Pro zásobování staveniště elektrickou energií je vhodné uskutečnit dodávku 
energie pomocí definitivní přípojky, která se zavede před zahájením výstavby  
do dočasné přípojné skříně vybudované v rámci zařízení staveniště, jež slouží následně 
k rozvodu energie po staveništi. Tato přípojka bude sloužit po ukončení výstavby nově 
vybudovaným objektům. Někdy se používají transformační stanice, které mohou být 
přenosné, osazené na ocelových stožárech, železobetonových nebo dřevěných sloupech, 
ale také na silničních panelech. Dále mohou být mobilní na pojízdném podvozku nebo 
stabilní vybudované jako jeden z objektů budoucí stavby. Elektrická energie se může 
vést v podzemí nebo se mohou použít nadzemní rozvody elektrické energie. 
Celkový zdánlivý příkon lze stanovit podle následujícího vzorce: [3] 
2
333222111
2
332211 )()(1,1  tgPtgPtgPPPPS 
     (2) 
S …  zdánlivý příkon [kW] 
1,1 …  koeficient rezervy na nepředvídané zvýšení příkonu 
β1 … koeficient soudobosti elektromotorů mechanizačních prostředků 
(střední hodnota 0,5) 
β2 …  koeficient soudobosti vnitřního osvětlení (střední hodnota 0,8) 
β3 …  koeficient soudobosti vnějšího osvětlení 1,0 (střední hodnota 1,0) 
P1 …  instalovaný výkon elektromotorů na staveništi [kW] 
P2 …  instalovaný výkon osvětlení vnitřních prostorů a přímotopů [kW] 
P3 …  instalovaný výkon vnějšího osvětlení [kW] 
tgφ1 – tgφ3 … fázový posun 
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2.3.1.6 Voda na staveništi 
Voda na staveništi slouží k zásobování výrobních, sociálních a hygienických 
objektů a užívá se také k protipožární ochraně. Dělí se na vodu pitnou (nejběžnější), 
užitkovou, která je zdravotně nezávadná a využívá se k hygienickým účelům a 
provozní, která musí vyhovovat požadavkům pro výrobu stavebních hmot, ale nemusí 
splňovat kritérium zdravotní nezávadnosti. 
Jako u přípojky elektrické energie je vhodné budovat vodovodní přípojku 
v předstihu před zahájením výstavby. Pro potřeby zařízení staveniště se ukončuje 
vodoměrnou šachtou. 
Vodovodní síť může být větvová, kdy se voda rozvádí hlavním potrubím 
s odbočkami k jednotlivým objektům a zařízením, dále okružní (cirkulační), přivádějící 
vodu k objektům z obou stran nebo kombinovaná. 
Kromě přívodu vody na staveniště je nutné zajistit také její odvod v podobě 
kanalizace. Musí se zajistit odvodnění jak odpadní tak i srážkové vody. Vzhledem 
k tomu, že je odpadní voda značně znečištěna nejrůznějšími způsoby, lze přímo  
do kanalizační sítě odvést pouze vodu z hygienických a sociálních zařízení a dešťovou 
vodu ze střech. Ostatní odpadní vody musí být nejprve předčištěny, a to 
v sedimentačních nádržích, lapačích olejů a benzínů a v lapačích tuků. Pokud nelze 
odpadní vody odvést do kanalizační sítě, budují se na území staveniště retenční, 
vsakovací nádrže, septiky nebo mobilní čističky. Spotřeba vody se určí podle 
následujících vzorců. [3] 
 
Spotřeba vody na staveništi: 
 Stanovení spotřeby vody pro provozní účely: 
3600


t
kS
Q nva   [l.s
-1
]              (3) 
 Stanovení spotřeby vody pro sociální a hygienické účely: 
3600


t
kNP
Q
nsp
b  [l.s
-1
]              (4) 
 Stanovení spotřeby vody pro protipožární účely: 
rhpvc kSQ    [l.s
-1
]              (5)  
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Qa, Qb, Qc … množství vody 
Sv …  spotřeba vody za den 
Spv …  spotřeba požární vody 
kn … koeficient nerovnoměrnosti odběru (pro technologické provozy 
1,5, pro sociálně hygienické 2,7) 
krh … koeficient vyjadřující rychlost hoření podle stupně požární 
bezpečnosti 
t …  čas, po který je voda odebírána 
Pp …  počet pracovníků 
Ns …  norma spotřeby vody na osobu a den 
2.3.1.7 Zajištění ochrany a bezpečnosti staveniště 
Prostor staveniště musí být oddělen od okolí a zabezpečen následujícími prvky:[3] 
 Oplocení, vrátnice, strážnice – ochrana před vstupem nepovolaných osob 
 Protipožární ochrana – hasicí přístroje, hydrant, zajištění požární vody 
 Zařízení zajišťující bezpečný provoz – zábradlí (zajištění proti pádu z výšky), 
žebříky, schody (zajištění bezpečného sestupu, výstupu pracovníků  
ve výkopech), lávky, přechody, přejezdy, bezpečnostní značení 
2.3.2 Výrobní část zařízení staveniště 
Výrobní část zahrnuje objekty sloužící pro výrobu polotovarů. Těmito objekty, 
které mohou být staveništní nebo mimostaveništní, se rozumí například armovny, 
maltovny, betonárny a předmontážní plochy. Členění výrobní části je uvedeno  
na obrázku 3. Aby byly náklady co nejnižší, je třeba rozhodnout, zda je výhodnější 
objekty na výrobu polotovarů zřizovat nebo nakoupit polotovary od dodavatele. 
K tomuto rozhodnutí slouží následující vztah: [3] 
 
Q
PNDMO
N

   [Kč.mj-1]            (6) 
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N… náklady na měrnou jednotku polotovaru 
O… náklady na výrobní zařízení, odpisy, případně opotřebení použitých 
strojů  
M… náklady na montáž výrobního zařízení 
D… náklady na demontáž výrobního zařízení 
PN… materiálové a mzdové náklady na výrobu polotvaru 
Q… celkové množství vyrobeného polotovaru 
 
Aby bylo ekonomicky výhodnější vybudování výrobního zařízení na výrobu 
polotovaru, měly by být náklady na měrnou jednotku polotovaru menší než jednotková 
cena daného polotovaru. [3] 
 
 
Obrázek 3 – Schéma výrobní části ZS 
OBJEKTOVÉ ÚSEKOVÉ CENTRÁLNÍ PODNIKOVÉ SERVISNÍ
Ústřední sklenářství
VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ
STAVENIŠTNÍ MIMOSTAVENIŠTNÍ
Výrobna betonové směsi
Výrobna malty
Příprava výztuže
Tesařská dílna
Ambulantní výrobna dílců
Ústřední výrobna betonové směsi
Ústřední výrobna malty
Ústřední příprava výztuže
Ústřední příprava bednění
Výrobna prefabrikátů
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2.3.3 Sociální a hygienická část zařízení staveniště 
Sociální a hygienická část zařízení staveniště představuje objekty, které slouží  
ke stravování, ubytování, kulturnímu a rekreačnímu vyžití, zdravotnickým 
a hygienickým účelům. Složení, velikost a počet těchto objektů se odvíjí od počtu 
pracovníků, velikosti a lokalitě stavby a doby trvání výstavby. [3] 
2.3.3.1 Sociální objekty zařízení staveniště 
V případě, že v blízkosti stavby není stravovací zařízení ani možnost ubytování  
pro dojíždějící pracovníky, zřizují se na staveništi sociální objekty, zejména jídelny, 
ubytovny, společenské místnosti, zařízení pro poskytnutí první pomoci nebo také 
rekreační zařízení. [3] 
2.3.3.2 Hygienické objekty zařízení staveniště 
Do této kategorie se řadí šatny, umývárny, záchody a sušárny. Při jejich plánování 
musí být zohledněny následující požadavky. [3] 
 Šatny musí být vytápěné, větratelné a osvětlené se zádveřím nebo přístřeškem 
s uzamykatelnými skříňkami a lavicemi. 
 Na 1 dělníka připadá 1,25 m2 plochy šatny, v případě konzumace jídla v daném 
prostoru 1,75 m
2
 plochy. 
 Světlá výška zděných zařízení je min. 2,6 m, montovaných min. 2,3 m. 
 Umývárny musí být vytápěné, větratelné, osvětlené, vybavené teplou a studenou 
vodou, vybavené zrcadlem, věšáky a elektrickou zásuvkou. 
 Umístění 1 umyvadla na 10 pracovníků, 1 sprchy na 15 pracovníků. 
 Vzdálenost záchodu od pracoviště je max. 120 m, 1 záchod připadá  
na 10 pracovníků, 2 záchody na 11 – 50 mužů nebo 11 – 30 žen.  
  
23 
 
2.4 NÁVRH DISPOZICE A KAPACITY ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
Návrh staveništního provozu a zařízení staveniště provádí zpravidla dodavatel 
stavby v rámci předvýrobní a výrobní přípravy stavby. Návrh zařízení staveniště se 
skládá ze dvou fází. První fází je vypracování studie koncepce staveništního provozu, 
druhou fází je vypracování projektu zařízení staveniště, který následně slouží 
k vybudování daného staveniště. 
Postup návrhu obsahuje tyto kroky: [3] 
1. Shromáždění nezbytných informací a podkladů o projektované stavbě a místě 
výstavby 
2. Předběžný návrh zařízení staveniště 
3. Definitivní řešení s dimenzováním objektů a inženýrských sítí zařízení 
staveniště. 
 
1. Shromáždění nezbytných informací a podkladů 
 Realizační projekt stavební a technologické části jednotlivých objektů stavby 
 Výpis výměr a objemů jednotlivých prací 
 Kalendářní a finanční plán stavby 
 Výsledku průzkumu staveniště a průzkum místních podmínek 
 Katalogy a technické prospekty objektů ZS 
 Technologické předpisy 
 
2. Zásady pro předběžný návrh 
 Využívat v co největší míře služeb dostupných betonáren, maltoven, armoven 
apod. 
 Využívat trvalé nebo v předstihu budované objekty a jiná zařízení. 
 Při návrhu komunikací dbát na minimální křížení dopravních tras. 
 Výrobní a provozní zařízení navrhovat v místech konce výstavby. 
 Skládky budovat v dosahu jeřábů a komunikace. 
 Pracoviště skladníka umístit v blízkosti vjezdu na staveniště. 
 Hygienické zařízení umisťovat v blízkosti vchodu na staveniště. 
 Stavbyvedoucí a mistři by měli mít výhled na staveniště. 
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Další postupy návrhu: 
 Posouzení možnosti využití stávajících objektů 
 Výběr nově budovaných objektů vhodných pro užívání během výstavby 
 Určení hranice staveniště a její zabezpečení 
 Návrh staveništních komunikací a jejich napojení na veřejné komunikace 
 Návrh typu a umístění jeřábů včetně zpracování pojezdových ploch nebo 
jeřábových drah 
 Návrh a umístění dalších důležitých strojů 
 Návrh velikosti a umístění skladovacích ploch 
 Návrh a umístění provozních, sociálních a hygienických objektů v návaznosti  
na počet pracovníků 
 Propočet spotřeby vody, elektrické energie a návrh umístění a typ vedení 
2.5 POUŽITÍ MOBILNÍCH PRVKŮ 
Součástí zařízení staveniště jsou provozní, sociální a hygienické soubory, jako 
jsou kanceláře stavbyvedoucích a mistrů, šatny, umývárny, záchody, sušárny, případně 
ubytovny a jiná zařízení. K těmto účelům slouží především mobilní prvky – prostorové 
buňky. Tyto mobilní prvky jsou velmi variabilní, vyrábí se různé typy podle účelu 
použití, a to: obytné, kancelářské, sanitární, skladové a speciální. Mohou se umisťovat 
samostatně, vedle sebe nebo také na sebe. Musí být uzamykatelné, osvětlené, vytápěné, 
pro umývárny a WC také s přívodem vody. Na trhu se vyskytuje mnoho výrobců, kteří 
nabízejí širokou škálu tohoto sortimentu. Co se týče sanitárních buněk, nabízejí se 
varianty samostatných WC a samostatných umýváren nebo kombinace WC, sprchových 
kabin a umyvadel. Provádí se v různých rozměrech a s různým počtem zařizovacích 
předmětů. 
Pojem mobilní prvek může v podstatě na staveništi označovat veškeré objekty a 
zařízení, které lze na stavbu umístit a po ukončení stavby demontovat a odvést. Může to 
být oplocení, které je nutné zřizovat v případě realizace stavby v zastavěném území 
s výškou min. 1,8 m, jeřáby, které mohou být například stacionární nebo pojízdné, dále 
také betonové panely, jež se využívají pro staveništní komunikaci jako zpevněná plocha 
pro skladování materiálů nebo se na ně osazují prostorové buňky. 
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2.6 KALKULACE NÁKLADŮ 
Kalkulace nákladů na zařízení staveniště není definována právním předpisem. 
Náklady se mohou určit procentní sazbou z celkových nákladů na stavbu, nebo je 
zahrnout do ceny o dílo. Forma kalkulace nákladů musí být obsažena ve smlouvě 
o dílo. 
Kalkulace nákladů na zařízení staveniště zahrnují náklady na: [3] 
 Zpracování dokumentace ZS 
 Pronájem pozemků, objektů, strojů a zařízení 
 Renovace a úpravy objektů využívaných jako ZS 
 Montáž, demontáž a dopravu objektů 
 Spotřebu vody, elektrické energie, vytápění objektů ZS 
 Údržba objektů, strojů a zařízení 
 Ostraha staveniště 
 Odstranění ZS po dokončení stavby  
2.6.1 Dokumentace ZS 
Dokumentace zařízení staveniště se skládá z technické zprávy, podmínek a nároků 
na provádění stavby a situace zařízení staveniště. 
Technická zpráva obsahuje tyto body: charakteristika staveniště, kapacita a 
využití objektů sloužící pro ZS, společné objekty a zařízení pro dodavatele, zabezpečení 
kanalizace, přívody vody a elektrické energie a napojení objektů ZS k těmto přívodům, 
informace o dopravních trasách, počet pracovníků a jejich sociální zajištění, údaje  
o zvláštních opatřeních a vlivy provádění stavby na životní prostředí. 
Podmínky a nároky na provádění stavby obsahují lhůtu výstavby a důležité 
termíny, informace o objektech, které je nutné vybudovat v předstihu a časový postup 
likvidace ZS. 
Situace zařízení staveniště je výkres obvykle v měřítku 1:200 – 1:1000, v němž je 
zakreslená hranice staveniště, dále objekty ZS (sklady, skládky, mobilní buňky, 
oplocení, jeřáby, staveništní komunikace, výrobny apod.), přípojky a inženýrské sítě  
pro potřeby ZS, stávající a nově budované objekty a inženýrské sítě. [3] 
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2.6.2 Pronájem pozemků, objektů, strojů a zařízení 
Mohou zde patřit pronájmy obytných, sanitárních, skladovacích a materiálových 
kontejnerů, jejich vybavení, pronájem oplocení, lešení, jeřábů, výtahů, bagrů, 
nákladních automobilů a dalších stavebních strojů potřebných pro úspěšnou realizaci 
projektu, jež nemá dodavatel stavebních prací ve svém vlastnictví. Dále zde může patřit 
také pronájem skládek a deponií pro uložení ornice a vykopané zeminy v případě, že je 
nelze uložit přímo na staveništi. 
Kromě nákladů na pronájem potřebných objektů, strojů a zařízení je potřeba také 
počítat s náklady na pojištění těchto objektů, což může být výhodné, ale není povinné. 
Stavební stroje a objekty pro ZS mají většinou velkou finanční hodnotu, proto je nutné 
počítat při pronájmu s vratnou kaucí. 
2.6.3 Montáž, demontáž a doprava objektů 
Pronajímatel může zajistit za úplatu montáž, demontáž, dopravu a odvoz objektů a 
zařízení v případě, že nájemce nechce nebo není schopen si tyto potřeby zajistit sám. 
Tyto náklady nejsou povinné, vše záleží na smlouvě nebo dohodě mezi nájemcem a 
pronajímatelem. 
2.6.4 Spotřeba vody, elektrické energie, vytápění objektů  ZS 
Stavební výroba je náročná na materiál, stroje a zřízení, proto je nezbytné 
započítat do celkových nákladů také náklady na spotřebu vody, elektrické energie a 
vytápění.  Vodu na staveništi vyžadují sociální, hygienické, výrobní i provozní objekty. 
Je nezbytná pro výrobu malt, betonů a jeho ošetřování, čištění aut, strojů a nářadí. 
Pro každou položku je dána střední norma spotřeby vody, která se vynásobí 
měrnou jednotkou dané položky a výsledná suma se vynásobí cenou za vodné a stočné, 
kterou lze najít na webových stránkách. 
Náklady na elektrickou energii se vypočtou z příkonů strojů a ceny za kWh. 
Každé zařízení používané při realizace má určitý příkon, který se udává ve většině 
případů v kilowattech [kW]. Tyto příkony se vynásobí dobou jejich provozu a sečtou. 
Výsledná suma se vynásobí cenou za 1 kWh a vzniknou tak náklady na elektrickou 
energii. Do nákladů na elektřinu se započítává platba za jistič, která se platí paušálně 
nebo ji lze pro výpočet zahrnout do ceny za 1 kWh. 
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Náklady spojené se zařízením staveniště jsou součástí vedlejších rozpočtových 
nákladů (VRN). Podle českých stavebních standardů se procentní sazby měly 
pohybovat mezi 1 % až 3 % v závislosti na charakteru stavby. [4] 
Podle ÚRS Praha, a.s. činí procentní sazba 2,5 % u památkových objektů a  
1,5 % u ostatních objektů z celkových nákladů na stavbu. [5] 
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3 PRAKTICKÁ ČÁST 
V této části bakalářské práce se zaměřím na řešení zařízení staveniště již 
realizované stavby, kde popíšu skutečné provedení zařízení staveniště, navrhnu 
alternativní řešení zařízení staveniště pro daný projekt a následně vypočítám náklady  
na provoz alternativního zařízení staveniště. Budu vycházet z projektové dokumentace 
stavební firmy. Protože podmínkou pro poskytnutí podkladů bylo uchování anonymity 
firmy a poskytnutých materiálů, bude stavební firma, investor a lokalita, v níž se daná 
stavba nachází, fiktivně pojmenována. 
Jedná se o stavbu průmyslové čtyřlodní výrobní haly z ocelové konstrukce 
s betonovou podlahou s drátkovým zpevněním. Opláštění stěn haly bude zateplené 
kompletizovanými panely mineral. Panely budou šroubovány do svislých prvků nosné 
konstrukce. V opláštění stěn budou osazeny prosvětlovací pásy s ventilačními 
segmenty. Střecha je navržena z kompletizovaných střešních panelů, na hřebech střechy 
jsou plánovány světlíky. Uvnitř haly budou kromě technologických zařízení 
vybudovány vestavky pro provozní, sociální a hygienické účely. Dále bude 
zrekonstruována stávající staniční budova, kde jsou umístěny kanceláře, šatny, 
umývárny a toalety. Tento objekt bude následně sloužit jako správní budova. Ostatní 
plochy plánované výstavby budou z větší části zpevněny, budou sloužit jako 
komunikace a parkoviště, z menší části budou provedeny sadové úpravy. 
3.1 POPIS REÁLNÉHO ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
Plánovaná stavba bude umístěna v průmyslovém areálu investorské firmy. 
Celková plocha staveniště má rozlohu 17 000 m2. Pozemek je ohraničen ze severní a 
západní strany kolejemi, z jižní strany je ohraničen příjezdovou a manipulační 
železniční kolejí. Z východní strany pozemek sousedí se skladovou halou 
s oboustrannými přístavky firmy Stavebniny s.r.o. Dosavadní příjezd na staveniště je 
možný po stávající komunikaci přes chráněný železniční přejezd. Voda bude zajištěna 
z navrhované vodovodní přípojky, která bude provedena v předstihu a osazena 
vodoměrem a bude napojena na stávající vodovod ve vodoměrné šachtici, ta je napojena 
na veřejný vodovod v ulici Štýrská. Odpadní vody ze zařízení staveniště budou 
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odváděny do stávající kanalizace v ulici Štýrská. Přívod elektrické energie  
pro napojení hlavního staveništního rozvaděče bude proveden z trafostanice. Vytěžená 
zemina bude uložena mimo staveniště, následně bude využita pro zásypy  
vně průmyslové haly, terénní a sadové úpravy. Pro skladování materiálu budou využity 
budoucí zpevněné plochy a následně dle potřeby budoucí plochy haly. Vzhledem 
k tomu, že se na území plánované výstavby nachází budova investora s kancelářemi, 
šatnami, umývárnou a WC, budou tento objekt využívat pracovníci pro provozní, 
sociální a hygienické účely. Z důvodu velkého počtu pracovníků budou navíc 
v prostorách staveniště umístěny 4 mobilní WC. Dále se plánuje zřízení jedné mobilní 
buňky pro pracovníky ostrahy staveniště. Celková doba výstavby potrvá 12 měsíců. 
3.2 VLASTNÍ NÁVRH ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
Plánovaná stavba se nachází v průmyslovém areálu investora, který je ohraničen 
a vjezd do areálu je umožněn přes vrátnici, není proto třeba pořízení oplocení staveniště. 
Další výhodou je využití stávající budovy pro sociální a hygienické potřeby, tudíž není 
nutné zřizovat mobilní buňky sloužící jako šatny. Avšak vzhledem k velkému počtu 
pracovníků (počítá se až se 150 pracovníky pracujícími souběžně) se jeví 5 sprch 
v umývárně jako nedostačující. Jestliže vycházím ze zásad pro navrhování zařízení 
staveniště, kdy se pro 15 osob doporučuje zřídit min. 1 sprchová kabina, navýšila bych 
počet sprchových kabin o pět, tudíž by měli pracovníci k dispozici 10 sprchových kabin. 
Dále bych doporučila zřízení kanceláře stavbyvedoucího z mobilní buňky, přestože 
v prostorách stávající stavby jsou k dispozici kanceláře. Důvodem je fakt, že budova je 
umístěna na okraji staveniště, a proto nemůže mít stavbyvedoucí dostatečný přehled  
o průběhu stavby. Také bych navýšila počet mobilních WC o dvě buňky. Staveniště by 
poté disponovalo 10 záchody. V reálném zařízení staveniště se plánuje s jednou mobilní 
buňkou pro ostrahu, což ponechám. Mobilní buňky se osadí na silniční panely, které 
budou použity také na staveništní komunikaci. Zřízení komunikace ze silničních panelů 
by v případě nepříznivého počasí zamezilo rozježdění terénu, znečištění vozidel, které 
by následně znečišťovaly veřejné komunikace. 
Původní návrh zařízení staveniště nedisponuje deponií pro uložení ornice  
a zeminy, ale je zajištěn přeprava zeminy na mimostaveništní skládku. Z důvodu 
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následného využití ornice a zeminy z výkopu pro terénní a sadové úpravy, navrhuji 
uložení ornice a zeminy na ploše staveniště. Toto řešení sníží náklady na dopravu. 
Rozvody elektrické energie, vody a kanalizace není nutné měnit, protože  
po dokončení výstavby budou sloužit realizovaným objektům. Z důvodu využití 
mobilních buněk a stavebních přístrojů bude třeba zajistit přívod elektrické energie a 
vody pro tyto objekty a také napojení na kanalizaci. 
Montáž objektu bude provedena autojeřábem, který bude na staveništi pojíždět  
po staveništní komunikaci z prefabrikovaných panelů. Na ploše plánované haly bude 
zhotoven roznášecí polštář z vysokopecní strusky a bude sloužit pro pojezd aut, 
domíchávačů, bagrů a ostatních stavebních strojů. 
Podrobný popis jednotlivých objektů a kalkulace nákladů budou uvedeny 
v následujících kapitolách. 
3.3 VÝPOČET PROVOZNÍCH NÁKLADŮ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
3.3.1 Mobilní buňky 
Budou pronajaty 3 ks sanitárních buněk SA (WC, umývárna), 2 ks obytných buněk 
OB (stavbyvedoucí, ostraha objektu) a 2 ks mobilních buněk pro sklad nářadí 
a materiálu SK. Rozměry obytného kontejneru jsou 6058 x 2438 x 2591 mm, 
váha cca 2 300 kg. Tyto kontejnery jsou vybaveny stolem, dvěma židlemi, kancelářskou 
skříňkou a ocelovou šatní skříňkou. Osvětlení zajišťují zářivková svítidla, vytápění je 
zajištěno elektrickým přímotopným panelem s příkonem do 2 kW (obrázek 5). Okna 
budou situována v boční stěně (obrázek 4). Sanitární kontejnery mají vnější rozměry 
6058 x 2438 x 2591 mm a váhu cca 3 250 kg. Osvětlení a vytápění je shodné jako  
u obytných kontejnerů. Budou pronajaty 3 typy – 1. typ ve složení 4x sprchová kabina, 
2x mycí žlab (obrázek 6). 2. Typ obsahuje 2x WC + 3x pisoár + 2x umývátko a 3. typ je 
ve složení 4x WC + 2x umyvadlo.  Skladovací buňky nejsou vytápěné a osvětlené, 
vnější rozměry jsou 6058 x 2438 x 2591 mm, vnitřní rozměry 5898 x 2350 x 2390 mm, 
váha cca 1 700 kg (obrázek 7). Všechny mobilní buňky budou pronajaty po celou dobu 
výstavby, tzn. 12 měsíců. Kromě pronájmu je také účtována doprava, manipulace, 
pojištění a vratná kauce. Náklady na pronájem, pojištění a kauci jsou uvedeny 
v tabulce 1, náklady na dopravu jsou uvedeny v tabulce 2. 
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Pronájem: (Cena x Počet ks + Vybavení) x Doba pronájmu 
Pojištění: Částka za 1 ks x Počet ks x Doba pronájmu 
Kauce:  Částka za 1 ks x Počet ks 
Doprava: Počet ks x (Naložení + Vyložení) + Dovoz na staveniště + Odvoz 
Celkem: Cena pronájmu + Pojištění + Kauce + Doprava a manipulace 
 
Tabulka 1 – Pronájem kontejnerů 
Popis 
 
Ozn 
 
Počet 
 [ks] 
Cena 
[Kč/ks] 
Vybavení 
[Kč/měs] 
Pojištění 
[Kč/ks/měs] 
Doba 
pronájmu 
[měs] 
Kauce  
[Kč/ks] 
Celkem 
[Kč] 
Obytný OB 2 2 690 1810 380 12 10 000 105 400 
Sanitární SA 3 4 890 0 480 12 15 000 208 320 
Skladovací SK 2 2 190 0 290 12 6 000 65 520 
 
Tabulka 2 – Náklady na dopravu kontejnerů 
Popis 
 
Počet 
[ks] 
Naložení 
[Kč/ks] 
Dovoz na stav. 
[Kč] 
Složení 
[Kč/ks] 
Odvoz 
[Kč] 
Celkem 
[Kč] 
Doprava a 
manipulace 
7 500 384 500 384 7 768 
 
Celkové náklady: OB + SA + SK + Doprava a manipulace 
105 400 + 208 320 + 65 520 + 7 768 = 387 008 Kč 
 
 
Obrázek 4 – Obytný kontejner OB [6] 
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Obrázek 5 – Obytný kontejner OB (půdorys) [6] 
 
 
 
Obrázek 6 – Sanitární kontejner SA (půdorys) [6] 
 
 
 
Obrázek 7 – Skladový kontejner SK (půdorys) [6] 
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3.3.2 Autojeřáb 
Autojeřáb bude sloužit k montáži ocelové konstrukce haly, opláštění a k montáži 
jeřábové dopravy v hale. Podle časového harmonogramu potrvají tyto montáže celkem 
23 týdnů. Nejtěžším a zároveň nejvzdálenějším prvkem je 33 m dlouhý vazník, jehož 
hmotnost je 7,093 t a je potřeba ho vyzvednout do výšky cca 13 m. Podle zátěžové 
křivky (příloha č. 5) je vhodný autojeřáb Tatra AD 28 (obrázek 8), který je schopen do 
požadované výšky zvednout břemeno o hmotnosti 9,4 t. Pořízení autojeřábu volím 
formou pronájmu. 
 
Pronájem: 750 Kč/hod 
Doprava: 40 Kč/km nad 5 km (staveniště se nachází ve vzdálenosti menší než 5 km, 
tudíž je doprava zdarma) 
 
Celkové náklady: Cena za pronájem x Počet týdnů x Počet dnů x Počet hodin 
750 x 23 x 5 x 8 = 690 000 Kč 
 
 
 
 
 
Obrázek 8 – Autojeřáb Tatra AD 28 [7] 
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3.3.3 Předmontážní plocha 
Průmyslová hala bude zhotovena z ocelové příhradové konstrukce. Nejdelšími 
prvky jsou vazníky o délkách 30 m a 33 m, které budou dováženy po částech a 
montovány na staveništi. Z tohoto důvodu je třeba zajistit předmontážní plochu. Bude 
zhotovena z prefabrikovaných silničních panelů (obrázek 9) uložených na loži 
z ocelárenské strusky a bude navazovat na staveništní komunikaci. 
 
Předmontážní plocha: 700 m2 
Rozměry panelu: 3 x 2 m  
Potřeba panelů: 700 / 6 = 117 ks 
Potřeba strusky: 29 t 
 
Náklady na strusku včetně dopravy: 
Cena za tunu: 95 Kč 
Celková cena: 29 x 95 = 2 755 Kč 
 
Nákup panelů: 
Cena za 1 ks: 4985 Kč [8] 
Potřeba panelů: 700 / 6 = 117 ks 
Celková cena: 117 x 4985 = 583 245 Kč 
 
Pronájem panelů: 
Cena za 1 ks: 15 Kč/den [8] 
Doba pronájmu: 12 týdnů = 84 dnů 
Množstevní sleva nad 80 ks panelů: 4 985 Kč 
Celková cena: 117 x 15 x 84 – 29 484 -  4985 = 142 435 Kč 
 
Po porovnání obou možností byla zvolena varianta pronájmu z důvodu podstatně 
nižších nákladů. 
 
Celkové náklady: Cena strusky + Pronájem panelů 
2 755 + 142 435  = 145 190 Kč 
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3.3.4 Komunikace 
Staveništní komunikace bude zhotovena z prefabrikovaných silničních panelů 
uložených (obrázek 9) na loži z ocelárenské strusky stejně jako předmontážní plocha. 
Pro pojezd aut a stavebních strojů po ploše plánované haly bude umožněn  
po roznášecím polštáři z vysokopecní strusky. Tento polštář je součástí plánované 
podlahy, tudíž náklady na jeho pořízení nebudou uvedeny v následující kalkulaci. 
Panely pro komunikaci nebudou pronajaty po celou dobu výstavby, budou odstraněny, 
než se začnou provádět terénní úpravy a budovat zpevněné plochy. 
 
Plocha komunikace: 1 091 m
2
 
Rozměry panelu: 3 x 2 m 
Potřeba panelů na komunikaci: 1 091 / 6 = 182 ks 
Potřeba panelů pod kontejnery: 7 x 2 x 2 = 28 ks 
Potřeba strusky: 52 t 
 
Náklady na strusku včetně dopravy: 
Potřeba strusky: 52 t 
Cena za tunu: 95 Kč [14] 
Celková cena: 52 x 95 = 4 940 Kč 
 
Nákup panelů: 
Cena za 1 ks: 4 985 Kč [8] 
Celková cena: 182 x 4985 = 907 270 Kč 
 
Pronájem panelů: 
Doba pronájmu panelů pro komunikaci: 6 měsíců = 181 dní 
Doba pronájmu panelů pod kontejnery: 12 měsíců = 365 dní 
Množstevní sleva nad 80 ks panelů: 4 985 Kč 
Cena pronájmu za 1 ks: 15 Kč/den [8] 
Celková cena: 182 x 181 x 15 + 28 x 365 x 15 – 4 985 = 642 445 Kč 
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Po porovnání uvedených možností pořízení panelů byla vybrána varianta 
pronájmu z důvodů nižších nákladů. V případě nákupu panelů by se náklady zvýšily  
o následné uskladnění. Vzhledem k velkému počtu panelů by stavební firma nenašla 
jejich další plnohodnotné využití. 
 
Celkové náklady: Cena strusky + Pronájem panelů 
4 940 + 642 445 = 647 385 Kč 
 
 
 
Obrázek 9 – Silniční panel [9] 
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3.3.5 Přípojky 
Vodovodní přípojka bude napojena na stávající vodovod DN 50 mm  
ve vodoměrné šachtici u budovy p.č.st. 206/3, která je napojena na vodovod 
Ostravských vodovodů a kanalizací v ul. Štýrská. Vodovodní přípojka bude provedena 
v předstihu a bude osazena vodoměrem. Odpadní vody ze zařízení staveniště budou 
odváděny do stávající kanalizace DN 600/900 mm v ul. Štýrská.  
Elektrická energie pro napojení hlavního staveništního rozvaděče pro výstavbu 
haly bude provedena z trafostanice vedle staveniště. Volný měřený vývod je 200A,  
což představuje pro 3x400V výkon cca 120 kW. Další napojení staveništního rozvaděče 
bude provedeno ze stávajícího hlavního rozvaděče v nedaleké budově. Náklady  
na přípojky jsou uvedeny v tabulce 3. Ceny za metr v tabulce jsou uvedeny podle 
RUSO. [15] 
 
Tabulka 3 – Náklady na přípojky [15] 
Přípojky 
Délka 
[m] 
Cena 
[m] 
Cena celkem 
[Kč] 
Voda 67 2 963 198 521 
Kanalizace 30 1 260 37 800 
Elektrická energie 272 606 164 832 
 
Celkové náklady: 198 521 + 37 800 + 164 832 = 401 153 Kč  
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3.3.6 Spotřeba vody 
Voda bude sloužit pro hygienické a provozní účely, také je nutné počítat s vodou 
z důvodu požární bezpečnosti. Kalkulace nákladů na spotřebu vody je rozepsána níže. 
Ceny podle Ostravských vodovodů a kanalizací: [10] 
 Vodné: 31,50 Kč/m3 
 Stočné: 32,68 Kč/m3 
 Suma: 64,18 Kč/ m3 
Tabulka  3 - Spotřeba vody 
Spotřeba vody pro provozní účely M.J. Množství Střední norma [l] Celkem 
Ošetřování betonových konstrukcí m3 3 500 200 700 000 
Malta m
3
 38 200 7 600 
Zdění z tvárnic m3 425 270 114 750 
Příčky m3 20 20 400 
Omítky m2 1 850 25 46 250 
Suma spotřeba vody pro provozní účely za dobu trvání prací  
(bez mytí vozidel) 
869 000 
Suma průměrné spotřeby vody pro provozní účely za den 6 437 
Mytí osobních vozidel 1 auto 2 220 440 
Mytí nákladních vozidel 1 auto 5 1250 6 250 
Suma celkové spotřeby vody pro provozní účely za den Svp 13 127 
          
Spotřeba vody pro provozní účely M.J. Množství Střední norma [l] Celkem 
Pracovníci na staveništi  
bez sprchování 
1 prac. 150 40 6000 
Sprchy 1 prac. 150 45 6750 
Suma celkové spotřeby vody pro hygienické účely za den Svh 12 750 
 
Doba trvání stavebních prací byla určena podle časového harmonogramu. 
Svp = 13 127 l 
Svh = 12 750 l 
kn = 1,5 pro technologické provozy (koeficient nerovnoměrnosti odběru) 
kn = 2,7 pro hygienické účely (koeficient nerovnoměrnosti odběru) 
t = 8 h (pracovní doba) 
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 Stanovení spotřeby vody pro provozní účely: 
68,0
36008
5,113127
3600







t
kS
Q
nvp
a    [l.s
-1
]           (7) 
   
 Stanovení spotřeby vody pro sociální a hygienické účely: 
20,1
36008
7,212750
3600







t
kS
Q nvhb   [l.s
-1
]           (8) 
 
 Stanovení spotřeby vody pro protipožární účely: 
Na území staveniště jsou 2 stávající hydranty, tudíž spotřeba vody  
pro protipožární účely není řešena. 
 
88,120,168,0  ban QOQ    [l.s
-1
] → DN 50         (9) 
 
Tabulka 4 –  Návrh světlosti vodovodního potrubí 
Výpočtový průtok 
Q [l/s] 
0,25 0,35 0,65 1,1 1,6 2,7 4,9 7 11,5 
Počet výtokových 
jednotek N 
1 2 6 20 40 120 380 800 2110 
D 
[mm] 
15 20 25 32 40 50 63 80 100 
 
 
Spotřeba vody pro provozní účely za celou dobu výstavby (tab. 3): 
869 000 + 13 127 x 240 = 4 019 480   [l] 
Spotřeba vody pro hygienické účely za celou dobu výstavby (tab. 3): 
12 750 x 240 = 3 060 000    [l] 
      
Celkové náklady: (4 019 480 + 3 060 000)/1000 x 64,18 = 454 361 Kč 
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3.3.7 Spotřeba elektrické energie 
Elektrická energie se bude využívat k osvětlení, vytápění a pohonu strojů a 
zařízení potřebných k výstavbě. Osvětlení při zemních pracích bude zajištěno  
4 halogenovými světly na stojanu. Spotřeba elektrické energie je uvedena v tabulace 5, 
náklady na energii jsou uvedeny v tabulce 6. 
 
Tabulka 5 – Spotřeba elektrické energie 
Elektromotory 
Počet 
[ks] 
Příkon 
[kW] 
Celkový příkon P1 
[kW] 
Míchačka malty obsah 500 l 2 8 16 
Omítačka 2 5,5 11 
Svářecí stroj 3 14 42 
Pila stolová na zdivo 1 4 4 
Vibrátor 3 1,5 4,5 
Halogenové světlo 4 0,5 2 
Ohřev vody 1 2 2 
Suma P1     81,5 
        
Vnitřní osvětlení a vytápění  
Počet 
[ks] 
Příkon 
[kW] 
Celkový příkon P2 
[kW] 
Osvětlení buněk 10 0,036 0,36 
Vytápění buněk - přímotopy 3 2 6 
Suma P2     6,36 
        
Venkovní osvětlení 
Plocha 
[m
2
] 
Výkon 
[kW/m
2
] 
Celkový příkon P3 
[kW] 
Stavební práce 430 0,01 4,3 
Suma P3     4,3 
        
Celkový příkon P     92,16 
 
Maximální příkon elektrické energie pro staveništní provoz: 
2
333222111
2
332211 )()(1,1  tgPtgPtgPPPPS 
 (10) 
22 )03,41036,68,032,15,815,0()3,4136,68,05,815,0(1,1 S  
89,80S  [kW] 
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Tabulka 6 - Náklady na elektrickou energii 
Elektromotory 
Celkový příkon P1 
[kW] 
Doba využití 
[h] 
Celkem 
[kWh] 
Míchačka malty obsah 500 l 16 400 6400 
Omítačka 11 40 440 
Svářecí stroj 42 480 20160 
Pila stolová na zdivo 4 320 1280 
Vibrátor 4,5 1040 4680 
Halogenové světlo 2 760 1520 
Ohřev vody 2 1920 3840 
Suma P1 81,5 2280 32960 
  
Vnitřní osvětlení a vytápění 
Celkový příkon P2 
[kW] 
Doba využití 
[h] 
Celkem 
[kWh] 
Osvětlení buněk 0,36 1920 691 
Vytápění buněk - přímotopy 6 640 3840 
Suma P2 6,36 9800 75811 
  
Venkovní osvětlení 
Celkový příkon P3 
[kW] 
Doba využití 
[h] 
Celkem 
[kWh] 
Stavební práce 4,3 1160 4988 
Suma P3 4,3 1160 4988 
  
Celkový příkon P 92,16 10960 80799 
 
 
Podle webové stránky www.energie123.cz je průměrná cena 1 kWh 4,64 Kč. 
Cena je včetně poplatku za jistič. [11] 
 
Celkové náklady: Celkový příkon x cena za kWh  
80 799 x 4,64 = 374 907 Kč 
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3.3.8 Náklady na likvidaci odpadu 
Pro dobu výstavby je nutné zajistit místa pro odložení opadu a jeho odvoz. 
Vzhledem k velikosti stavby a různorodosti použitých materiálů je nutné zřídit  
9 kontejnerů pro tříděný odpad, který bude vyvážen jednou do měsíce. Cena pronájmu 
zahrnuje přísun, pronájem, odvoz odpadu, poplatek za likvidaci odpadu a odvoz. 
Rozměr kontejneru je 3,8 x 2 x 0,5 m a pojme 3,5 t odpadu. Pronájem kontejnerů je 
rozepsán v tab. 7. [12] 
 
Tabulka 7 – Pronájem kontejnerů na odpad 
Popis 
Počet 
[ks] 
Cena 
[Kč] 
Doba pronájmu 
[měs] 
Celkem 
[Kč] 
Kontejnery na stavební suť 3 1 400 12 50 400 
Kontejnery na ostatní odpady 6 2 100 12 151 200 
 
Celkové náklady: 50 400 + 151 200 = 201 600 Kč 
3.3.9 Ostraha staveniště 
Ostraha staveniště bude zabezpečena bezpečnostní agenturou. Objekt bude střežen 
po celou dobu výstavby – 12 měsíců, 24 hodin denně včetně víkendů a svátků,  
tzn. 365 dnů. Ostrahu budou vykonávat celkem tři osoby, které budou pracovat  
na směny po dvanácti hodinách. Agentura si účtuje částku 75 Kč/hod, sociální  
a zdravotní pojištění za zaměstnance bude hrazena bezpečnostní agenturou. [13] 
Pracovníci ostrahy budou mít k dispozici 1 vytápěnou buňku. Náklady na tuto 
buňku jsou uvedeny v podkapitole 3.3.1 Mobilní buňky. 
 
Celkové náklady: 75 x 24 x 365 = 657 000 Kč 
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3.3.10 Výsledné provozní náklady zařízení staveniště 
Tato kapitola uvádí celkové provozní náklady zařízení staveniště, které byly 
podrobněji popsány v předchozích kapitolách. V následující tabulce je uveden jejich 
přehled a jednotlivé náklady a výsledná suma. 
 
Tabulka 8 – Celkové provozní náklady ZS 
Druh nákladů 
Cena 
[Kč] 
Mobilní buňky 387 008 
Autojeřáb 690 000 
Předmontážní plocha 145 190 
Komunikace 647 385 
Přípojky 401 153 
Spotřeba vody 454 361 
Spotřeba elektrické energie 374 907 
Náklady na odpad 201 600 
Ostraha staveniště 657 000 
Celkové náklady 3 958 604 
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3.4 SROVNÁNÍ VLASTNÍHO A REÁLNÉHO ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
Cílem práce bylo navrhnout zařízení staveniště již realizovaného projektu a určit 
jeho provozní náklady a následně porovnat s reálným řešením zařízení staveniště. 
Jednalo se o výstavbu průmyslové haly. Cílem bylo pozměnit řešení stávajícího zařízení 
staveniště tak, aby alternativní řešení bylo ekonomicky výhodnější a zároveň aby byly 
zachovány, případně zlepšeny provozní podmínky. 
Oproti původnímu řešení byla navýšena kapacita sanitárních kontejnerů  
pro zlepšení hygienických podmínek, navržena staveništní komunikace pro zlepšení 
čistoty provozu, dále byla navržena skládka pro uložení zeminy z výkopů, čímž se 
odstranily náklady na dopravu zeminy na mimostaveništní skládku. 
Celkové rozpočtové náklady na stavební část průmyslové haly činí  
237 337 928 Kč. Z toho vedlejší rozpočtové náklady jsou ve výši 12 306 000 Kč, což 
představuje 5 % z celkových rozpočtových nákladů. Přestože se zdá, že je rozdíl 
nákladů mezi reálným a alternativním řešením vysoký a finančně výhodněji vychází 
alternativní řešení zařízení staveniště, nelze to jednoznačně říci, protože náklady  
na zařízení staveniště nejsou celých 12 306 000 Kč, ale jsou pouze jednou součástí této 
sumy. Kolik by byly náklady přesně, není uvedeno. 
Celkové provozní náklady vlastního řešení zařízení staveniště činí 3 958 604 Kč, 
což představuje 1,7 % z celkových rozpočtových nákladů. Přestože se jedná o rozsáhlou 
výstavbu, procentní sazba je jen nepatrně vyšší, než sazba 1,5 % udávaná ÚRS Praha, 
a.s. Bylo toho docíleno zejména, protože se pro provozní a hygienické účely využívala 
stávající stavba ve vlastnictví investora, tudíž nebylo nutné zřizovat velké množství 
mobilních buněk. Další výhodou bylo také to, že se staveniště nacházelo v prostorách 
průmyslového areálu investora, a proto nebylo nutné pořizovat oplocení  
pro zabezpečení staveniště. 
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4 ZÁVĚR 
Náplní práce bylo v teoretické části definovat projektové řízení, popsat funkce a 
členění zařízení staveniště a dále také uvést metodiku návrhu zařízení staveniště a uvést 
náklady na provoz staveniště. 
V praktické části bylo řešeno reálné zařízení staveniště, a to jeho provozní 
náklady. Nejdříve bylo popsáno reálné zařízení staveniště, následně byl proveden 
vlastní návrh zařízení staveniště a na tento návrh byly vypočteny provozní náklady. 
Provozní náklady obsahovaly náklady na mobilní prvky – buňky, komunikace, 
předmontážní plocha a náklady na autojeřáb. Dále byly vypočteny náklady na energie – 
vodu a elektřinu a jejich přípojky. Při realizaci stavebního díla vzniká značné množství 
odpadu, tudíž byly vypočteny náklady na zřízení ukládání odpadu, čímž byly 
kontejnery. Stavební výroba je náročná na materiál a technologie, a proto byla 
provedena kalkulace nákladů na ostrahu objektu. Následně byla provedena výsledná 
kalkulace provozních nákladů zařízení staveniště, což bylo cílem této práce. Nakonec 
byl porovnán vlastní návrh zařízení staveniště s reálným provozem. 
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8 ZKRATKY A SYMBOLY 
Sb.  Sbírka 
odst.  Odstavec 
písm.  Písmeno 
Obr.  Obrázek 
Tab.  Tabulka 
ZS  Zařízení staveniště 
dopl. obj. Doplňující objekty 
min.  Minimálně 
max.  Maximálně 
MN  Malé napětí 
NN  Nízké napětí 
VN  Vysoké napětí 
ozn.  Označení 
m.j.  Měrná jednotka 
prac.  Pracovník 
m  Metr 
m
2
  Metr čtvereční 
m
3
  Metr krychlový 
l  Litr 
Kč  Koruna česká 
km  Kilometr 
kW  Kilowatt 
kWh  Kilowatthodina 
V  Volt 
A  Ampér 
ks  Kus 
měs.  Měsíc 
t  Týden 
h  Hodina 
ul.  Ulice 
49 
 
VRN  Vedlejší rozpočtové náklady 
ÚRS  ÚRS Praha, a.s. 
RUSO  Rozpočtové ukazatele stavebních objektů 
s.r.o.  Společnost s ručením omezeným 
a.s.  Akciová společnost 
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